

園舎の改築に伴う保護者説明会について

新緑がまぶしい爽やかな季節となりました。保護者の皆様には、日頃より当園の教育活動へのご協力をいただきありがとうございます。

さて、今年度から予定している園舎改築につきまして、工事の予定や保育のあり方についてを、保護者の皆さまと共有させていただきたく説明会を設けました。ご不便をおかけすることもあると思いますが、工事期間も安心して安全な保育活動が進められるように工夫して参ります。

説明会の内容は、以下の通りとなりますので、お目通しいただければ幸いです。

1. 創立60周年を迎えた高根沢第二幼稚園の沿革について

- 1964年（昭和39年） 高根沢幼稚園設立
- 1986年（昭和61年） 高根沢第二幼稚園設立
- 1989年（平成元年） 高根沢第二幼稚園新園舎設立（二階建部分）
- 2000年（平成12年） 多目的ホール完成

- ・年長組、遊戯室、職員室（平屋エリア）は、築38年経過
- ・年少組、年中組エリアは（二階建エリア）は、築35年経過
- ・多目的ホールは築24年経過



2. 保育環境としての園舎の課題

- ・老朽化（屋根、床、雨漏りの修繕増加）
- ・耐震強度（専門調査により、数年後には対策が必要と予測）

これらの理由から、修繕・建て替え・移転の検討を進めた結果、現在の敷地内で改築を進めることとなりました。


3. 工期のおおまかな予定

- ①R6.10月上旬 運動会終了後、仮設園舎1棟（職員室）を園庭に設置、動物小屋の解体
- ②R6.12月上旬 発表会を終えた頃、アトリエから遊戯室までを解体して新園舎建築開始
- ③R7.12月下旬 新園舎の完成
- ④R8. 1月 完成後の園舎へ引っ越し
- ⑤R8. 2月 二階建園舎と多目的ホール、プールを解体
園庭の整備

4. 完工までの保育室について

- ・2学期始業式より、年長組は二階建園舎で保育を行います。（年中、年少組は現在と同じ保育室を使用します。）
- ・遊戯室の機能は多目的ホールを活用します。

子どもたちが過ごし慣れた保育室やトイレを使うことで、安心して生活してくれら嬉しいです。



5. 工事期間の安全確保について

- ・工事を行うエリアは防音壁で囲まれるため、園児が入ることはできません。
- ・園庭に出入りする工事車両との接触を避けるために、園舎北側に新しい門を開設します。

※配管や配線部分を避けるため、出入り口に段差（階段）が生じますことをご了承ください。



6. 園庭あそびについて

- ・工事中の園庭は、プール入り口付近と動物小屋エリアになります。
- ・公園あそびや園外保育を楽しみながら外あそびを提供していきます。
- ・夏のプール活動は変わらず実施する予定です。
- ・ヤギのミルクくんは、一時的に飼育管理でお世話になっている大和ホースパークで過ごします。



7. 令和8年度4月からの幼稚園について

令和8年度4月からは認定こども園となり、0歳児から入園可能になります。すでに在園されている方は、これまで同様に就労等による減免を受けながら保育を受けられます。

※こども園に関する詳細な情報は、令和8年度入園受付前に公開予定となりますので、お問合せは、今しばらくお待ちください。




8. 最後に


長い歴史とともに、たくさん子どもたちを見守ってきた園が姿を変える時期を迎えますが、当園の「愛で未来をつくる保育」はこれからも変わらずに続いていきます。

スタッフみんなで心を込めて、子どもたちや保護者の皆さまが笑顔になれるような園を作り続けていきたいと思ひます。



今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。





工期ごとの敷地内図（参考）





①現状の平面図





②10月上旬～11月下旬
仮設職員室建設と動物小屋の解体



③2024年12月上旬～2025年2月
平屋部分と遊戯室解体
④2025年2月上旬～2025年12月



⑤2025年内には新園舎がおおむね
完成する見込み
2026年1月中旬～2月下旬は



⑥2026年2月下旬～3月下旬
園庭の整備を実施して完成